



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Производство подгузников для взрослых

Специальная экономическая зона «Alatau» | Алматинская область, Казахстан

Инициатор проекта	Сауле Ахмет
Организационно-правовая форма	ТОО(условие – создание ТОО), резидент СЭЗ «Алатау»
Местонахождение производства	СЭЗ «Алатау», Алматинская область, Казахстан
Дата составления	Июнь 2026 г.
Горизонт планирования	7 лет (84 месяца), 2026–2033
Статус документа	Конфиденциально — только для инвесторов

Настоящий документ является конфиденциальным и предназначен исключительно для лиц, которым он адресован. Воспроизведение, распространение или использование без письменного согласия инициатора проекта запрещено.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

**ПРОИЗВОДСТВО ПОДГУЗНИКОВ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

📍 СЭЗ «АЛАТАУ», КАЗАХСТАН | 2026–2033

Первое отечественное производство подгузников для взрослых
с государственным спросом и нулевыми налогами в СЭЗ



ИНВЕСТИЦИИ
1,256
млрд тенге

IRR
≈31%

СРОК ОКУПАЕМОСТИ
≈24
месяца

NPV (7 ЛЕТ)
28–32
млрд тенге

РЫНОК КАЗАХСТАНА

Получатели льготных подгузников
75 000 человек

Норма потребления
1 460 шт./год
на человека

Потенциальный объем госзакупок
109,5 млн шт./год

Отечественное производство отсутствует

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Скорость линии
220–250 шт./мин

Производительность
2,205 млн шт./месяц

Производственная площадь
600–800 м²

Персонал
18 сотрудников

Энергопотребление
45–55 кВт/час

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

ВСЕГО 1,256 млрд тг

- Оборудование 748,1 млн тг (59,6%)
- Строительство 244,0 млн тг (19,4%)
- Оборотный капитал 227,2 млн тг (18,1%)
- Прочее 36,3 млн тг (2,9%)

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ РЫНКА ПРОЕКТА

млн шт./год

Доля рынка	Расчетный объем продаж
12% рынка	13,1
18% рынка	19,7

Расчетный объем продаж при доле 12–18% рынка госзакупок

КАНАЛЫ СБЫТА (ЦЕЛЬ ГОД 3)

Канал сбыта	Доля
B2G – СК-Фармация (ГОВМП)	35%
B2B – аптечные сети, медучреждения	23%
B2C – онлайн (Kaspi, OZON.kz, сайт)	25%
Дома престарелых, хосписы	10%
Портал Aleumet (социальные службы)	7%

ПРЕИМУЩЕСТВА СЭЗ «АЛАТАУ»

КПН 0%

НДС 0%

Освобождение от налога на имущество

Освобождение от земельного налога

Упрощенные таможенные процедуры

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ)

Инвестиции
1,256
млрд тг

IRR (годовой)
≈31%

NPV (15%, 84 мес.)
28–32
млрд тг

Срок окупаемости (PP)
≈24
месяца

DPP (дисконт.)
30–33
месяца

EBITDA (год 1 завода)
35–40%

Точка безубыточности (ВЕР)
37 000
шт./мес.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Мес.	Событие
МЕС. 1–2	Регистрация ТОО и получение статуса резидента СЭЗ
МЕС. 1–5	Строительство производственного корпуса
МЕС. 3–7	Закупка оборудования
МЕС. 8	Пусконаладка
МЕС. 9	Старт собственного производства
МЕС. 19	Начало поставок через СК-Фармация

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

- ⚠️ Инертность госзакупок (СКФ) – лаг 6–9 мес.
- ⚠️ Девальвация тенге (сырье в CNY)
- ⚠️ Задержка регистрации МИ (ЕАЭС)
- ⚠️ Рост себестоимости сырья
- ⚠️ Технический сбой линии
- ⚠️ Кассовый разрыв (мес. 1–8)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕЗИС

Проект закрывает критическую потребность 75 000 граждан, создаёт импортозамещение и обеспечивает устойчивую доходность при поддержке государства и преференциях СЭЗ.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	4
Ключевые параметры	4
Стратегическое обоснование	4
2. АНАЛИЗ РЫНКА.....	5
2.1 Целевой рынок.....	5
2.2 Тенденции и драйверы спроса	5
2.3 Конкурентная среда.....	5
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ТЕХНОЛОГИЯ.....	7
3.1 Продуктовая линейка	7
3.2 Производственная линия	7
4. ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ	9
4.1 Фазы проекта	9
4.2 Логистика импортных партий	11
4.3 Персонал.....	11
5. ЛЬГОТЫ СЭЗ «АЛАТАУ» И ПРАВОВАЯ БАЗА.....	12
5.1 Налоговые льготы.....	12
5.2 Льготы ООИ	12
5.3 Ключевые требования для сохранения статуса СЭЗ	12
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	13
6.1 Структура капиталовложений	13
6.2 График финансирования.....	13
7. ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ.....	14
7.1 Допущения	14
7.2 Динамика выручки	14
7.3 Ключевые финансовые показатели (базовый сценарий).....	14
8. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ	16
9. АНАЛИЗ РИСКОВ.....	17
9.1 Ключевые меры снижения рисков	17
10. КАНАЛЫ СБЫТА И МАРКЕТИНГ	18
10.1 Структура каналов	18
10.2 Программа «НАШ СЕКРЕТ».....	18
10.3 Маркетинговый бюджет.....	18
11. РЕГУЛЯТОРНАЯ БАЗА	19
12. КОМАНДА ПРОЕКТА.....	20
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ.....	21
13.1 Инвестиционный тезис	21
13.2 Следующие шаги	21

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Настоящий меморандум описывает инвестиционный проект по созданию производственного предприятия по выпуску подгузников для взрослых на территории Специальной экономической зоны «Алатау» с горизонтом планирования 7 лет (2026–2033).

Ключевые параметры

Параметр	Значение
Продукт	Подгузники для взрослых (L, XL)
Производственная площадка	СЭЗ «Алатау», Алматинская область
Скорость линии	200 (250) шт/мин ~2 205 000 шт/мес (1 смена)
Общий объём инвестиций	1 255 590 тыс. тг (~2,6 млн USD)
Источник финансирования	100% собственные средства
Горизонт планирования	84 месяца (7 лет)
NPV (15%, 84 мес.)	Расчётно по финмодели v3
IRR (годовой)	~31% (базовый сценарий)
Срок окупаемости (PP)	~24 месяца
Ключевой канал сбыта B2G	СК-Фармация (с мес. 19)
Налоговые льготы	КПН 0%, НДС 0% — статус СЭЗ + ООИ

Стратегическое обоснование

Проект решает задачу импортозамещения в сегменте медицинских изделий для ухода за лежачими пациентами. Казахстан импортирует 100% подобной продукции; внутреннего производства нет. Государственные закупки через СК-Фармацию могут обеспечить гарантированный спрос при предельной цене 374 тг/шт (Приказ МТ и СЗ РК 2026) — при условии успешного включения продукта в перечень ГОБМП и регистрации в качестве медицинского изделия.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

2.1 Целевой рынок

Целевой сегмент — подгузники для взрослых в системе государственного гарантированного объема медицинской помощи (ГОВМП). На текущий момент продукт не включён в перечень ГОВМП — предстоит работа по регистрации как медицинского изделия и вводу в перечень ГОВМП.

Показатель рынка	Оценка 2026
Получатели льготных подгузников (чел.)	75 000 чел.
Норматив потребления	4 шт./сут. (Приказ №287 от 2023 МТ и СЗ) = 1 460 шт./год
Расчётный объём гос. закупок (шт/год)	109 500 000 шт.
Текущее отечественное производство	Отсутствует (100% импорт)
Основные поставщики-импортёры	Китай, Россия, Турция, Европа
Предельная цена МТ и СЗ РК (тг/шт)	От 374 тг/шт (размер S) на 2026 г.
Целевая доля рынка проекта (год 3)	~12–18% от гос. закупок
Расчётный объём при 12–18% (шт/год)	13 140 000 – 19 710 000 шт/год

2.2 Тенденции и драйверы спроса

На динамику рынка средств гигиены в Республике Казахстан оказывает влияние ряд ключевых демографических, нормативных и экономических факторов:

- Демографическое старение населения: устойчивый рост доли лиц 65+ с темпом 4–5% в год. Напрямую коррелирует с ростом потребности в средствах ухода за людьми с ограниченными возможностями.
- Расширение норм льготного обеспечения: согласно Приказу Министра труда и СЗН РК от 30 июня 2023 года №287 (параграф 3, п. 93), норма выдачи подгузников для лиц с нарушениями функций тазовых органов увеличена с 2 до 4 штук в сутки. Годовой объём — 1 460 штук. Источник: adilet.zan.kz.
- Государственная политика импортозамещения: с 4 апреля 2026 года ужесточены требования по ограничению участия иностранных товаров в госзакупках — предпочтение отечественным производителям при доле локального содержания не менее 30%. Источник: orda.kz.
- Диверсификация каналов продаж: рост частного сегмента (аптечные сети, e-commerce, уход на дому).
- Рост числа пациентов с психическими расстройствами: дополнительная потребность в специализированных гигиенических средствах.
- Расширение медицинских показаний: послеоперационный период (полостные операции, кесарево сечение), реанимация, урологические патологии.

2.3 Конкурентная среда

На момент составления меморандума отечественных производителей подгузников для взрослых на рынке РК нет.

Конкуренция — исключительно импортная. Проект создаёт устойчивое конкурентное преимущество за счёт:

- Статуса производителя СЭЗ — нулевой КПН, НДС 0%.
- Ценового преимущества: производственная себестоимость ~173 тг/шт против импортной цены FOB 0,27–0,30 USD (~132–147 тг) + пошлина 12% + НДС 16% + логистика ≈ 260 тг/шт.
- Скорости поставки: 1–3 дня против 20–47 дней (импорт).
- Гибкой продуктовой линейки: на первом этапе — широко востребованные размеры L/XL, несколько уровней абсорбции в соответствии с классификацией степени абсорбции.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ТЕХНОЛОГИЯ

3.1 Продуктовая линейка

Параметр	Характеристика
Тип продукта	Анатомический подгузник для взрослых
Размеры	L, XL
Впитывающий материал (SAP)	28 г (L) / 30 г (XL) суперабсорбирующего полимера
Флафф-пульп	Целлюлоза влагостойкая, класс А
Верхний слой (топшит)	Нетканый материал — мягкий, гипоаллергенный
Задний слой (бэкшит)	Полиэтиленовая плёнка + нетканый ламинат
Уровень абсорбции	8–10 капель (ночной) / 5–6 капель (дневной)
Регистрация (ЕАЭС)	Медицинское изделие класс 1, рег. удостоверение ЕАЭС
Штрих-код / маркировка	DataMatrix, EPC/RF МДЛП — в соответствии с НПА РК



3.2 Производственная линия

Оборудование: автоматическая конвейерная линия по производству подгузников для взрослых (Adult Diaper Machine), производитель — КНР по аналогу итальянского производителя. Скорость: 220–250 шт/мин в стабильном режиме. Управление: PLC с сенсорной панелью, автоматическое детектирование брака.

Параметр линии	Значение
Производительность (1 смена, 8 ч, 21 д/мес)	~2 205 000 шт/мес
КПД линии	85%
Допустимый брак	≤ 2%
Потребляемая мощность/час	~45–55 кВт
Занимаемая площадь (с буфером)	~600–800 м²

Срок монтажа и пусконаладки	4–6 недель (с мес. 8)
Стоимость оборудования (CNY)	~10 825 000 CNY (~748 104 тыс. тг)
Гарантия производителя	12 месяцев, ЗИП на 2 года

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

PX-CNК-300-SF

**Надёжность и качество**

**Надёжность и качество**

**300 шт/мин (макс.)**

**Полностью автоматическая**

**Высокая точность**



**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:**
10,825,000
юаней FOB Китай

**СРОКИ ДОСТАВКИ:**
140 рабочих дней
после получения 30% предоплаты и подтверждения заказа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расчётная скорость (макс.): 300 шт/мин (размер M)
- Стабильная скорость: 220–250 шт/мин (размер M)
- Рабочее напряжение: 380V, 50Гц
- Общая мощность: 400 кВт (без клеевых аппликаторов и воздушного компрессора)
- Коэффициент брака: ≤ 2%
- Размеры линии (Д×Ш×В): 37 м × 2,2 м × 4,5 м (временно)
- Вес: примерно 110 т
- Размерный ряд: L, XL



КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Основная линия PX-CNК-300-SF	1 комплект
	Выпрямители края FIFE (США)	9 комплектов
	Система фильтрации пыли	1 комплект
	Шумопоглощающий элемент	1 комплект
	Защитная дверь	1 комплект
	Второй ярус	1 комплект
	Запасные части	1 комплект
	Система видеонаблюдения	1 комплект
	Воздушный компрессор, резервуар, сушилка (Juguar)	1 комплект
	Автоматический упаковочный элемент (10,20,30 шт/раз) PX-DDJ-SF	1 комплект
	Клеевые аппликаторы Nordson (США)	5 комплектов

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 Полностью автоматическая линия	 50 сервомоторов и точное управление	 Автоматическая подача и соединение материалов
 6 систем контроля натяжения	 PLC + HMI Siemens	 Автоматический отсев брака
 Термоклеевые аппликаторы Nordson (США)	 Высокая скорость и стабильное качество	 Надёжность, безопасность, долговечность

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И БРЕНДЫ

Элемент	Бренд / Страна
PLC, HMI, Сервомоторы	SIEMENS SIEMENS / Германия
Фотоэлектрические датчики	OPTEX INFRA / OPTEX Италия / Япония
Температурный контроллер	OMRON OMRON / Япония
Электроэлементы	Schneider Electric Schneider / Франция
Пневмоэлементы	AIRTAC AIRTAC / Тайвань
Подшипники	NSK NSK / Япония
Выпрямители края	FIFE FIFE / США
Клеевые аппликаторы	Nordson NORDSON / США

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

30% Предоплата при подтверждении заказа

→

70% Перед поставкой оборудования

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

**Гарантия 1 год**

**Пожизненное обслуживание**

**Установка, наладка и обучение персонала**

**Техническая поддержка в любое время**

НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

© 2026 ТОО «[Компания]» | СЭЗ «Алатау»

Стр. 8

4. ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

4.1 Фазы проекта

Фаза	Период	Ключевые события
Фаза 0: Подготовка	Мес. 1–2	Регистрация ТОО, договор аренды СЭЗ, получение статуса резидента, формирование команды
Фаза 1: Импорт	Мес. 1–4	4 импортные партии (~432 000 шт): 30% аванс → 25 дн изг. → 20/25 дн доставка → 2 дн растаможка. Продажи дробно: 20% / 35% / 45%
Фаза 2: Строительство	Мес. 1–5	СМР производственного корпуса равными долями, бюджет 244 000 тыс. тг
Фаза 3: Оборудование	Мес. 3, 7	Аванс 30% (мес.3) → изготовление КНР → отгрузка → монтаж. Остаток 70% (мес.7)
Фаза 4: ПНР	Мес. 8	Пусконаладка, обучение персонала, лабораторные испытания, получение рег. удостоверения
Фаза 5: Производство	Мес. 9+	Загрузка: 20% (мес.9–11) → 35% (мес.12–14) → 50% (мес.15–20) → 100% (мес.21+)
Фаза 6: СКФ оффтейк	Мес. 19+	Поставки СК-Фармация 500 000 шт/мес (~6 млн шт/год) по цене 350 тг/шт, отсрочка по оплате 30 дней

ДОРОЖНАЯ КАРТА: МЕДИЗДЕЛИЕ КЛ.1 → ALEUMET → СК ФАРМАЦИЯ

Путь от регистрации медизделия до поставок в ГОБМП и экспорт

	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 7–12 месяцев		БЮДЖЕТ РЕГИСТРАЦИИ 22,0 млн ₸		ЦЕЛЬ Поставки в ГОБМП и экспорт в ЕАЭС/др.		РЕЗУЛЬТАТ Устойчивые продажи и рост доли рынка																	
1	РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЗДЕЛИЯ КЛ.1 	ЗАДАЧИ - Классификация, техническая документация, испытания и протоколы - Регистрационное досье (приказ МЗ РК №КР ДСМ-168/2020) - Подача в НЦЭЛС и экспертиза (40–60 раб. дней) - Получение РУ на медизделие (срок действия 5 лет)	СРОК  1–8 месяц	ОТВЕТСТВЕННЫЕ  НЦЭЛС, Упр. партнёр + технолог, Юрист	СТАТУС ● В работе ● Не начато ● Цель	РИСК Низкий Средний Высокий																		
2	ALEUMET 	ЗАДАЧИ - Регистрация поставщика на Aleumet.kz - Загрузка каталога: описание, состав, впитываемость, фото 360° - Работа с филиалами: заявки → доставка - Сбор отзывов (рейтинг ≥ 4.5) и интеграция EDI	СРОК  1–6+ месяц	ОТВЕТСТВЕННЫЕ  Менеджер Aleumet + логистика, IT	СТАТУС ● Начать ● Операционный ● Развитие	РИСК Низкий Средний Низкий																		
3	СК ФАРМАЦИЯ 	ЗАДАЧИ - Мониторинг закупок (goszakup.gov.kz) - Квалификация поставщика (ISO, РУ, СТ-KZ) - Подача заявок и участие в тендерах - Договор и поставки (100–500 тыс. шт. / акт) - Планирование и прогнозирование продаж	СРОК  6–12+ месяц	ОТВЕТСТВЕННЫЕ  Менеджер B2G, Юрист, Упр. партнёр	СТАТУС ● Мониторинг ● Не начато ● Цель ● Перспектива	РИСК Средний Средний Высокий Низкий																		
4	ПУТЬ В ГОБМП: МКБ-10 → ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИЯ → СКФ 	ЗАДАЧИ - Определение применимых МКБ-10 кодов - Фармакоэкономическое обоснование - Подготовка досье и расчёт стоимости болезни - Подача в формулярную комиссию МЗ РК - Включение в перечень ГОБМП и подача в СКФ	СРОК  1–24 месяц	ОТВЕТСТВЕННЫЕ  Фармакоэкономист, Формулярная комиссия МЗ РК, МЗ РК, СК Фармация	СТАТУС ● В работе ● Не начато ● Цель	РИСК Низкий Средний Высокий																		
5	РЕГИСТРАЦИЯ МИ ПО ПРАВИЛАМ ЕАЭС → ЭКСПОРТ 	ЗАДАЧИ - Выбор референтного государства и стратегии - Подготовка досье ЕАЭС (тех. файлы, испытания) - Экспертиза и получение регистрационного удостоверения - Передача данных в Росздравнадзор (РФ), Кыргызстан и др. - Выход на рынки ЕАЭС и третьих стран	СРОК  1–12+ месяц	ОТВЕТСТВЕННЫЕ  Регистрационный консультант, Технолог, Госзакупки КР	СТАТУС ● Не начато ● Средний ● Цель ● Перспектива	РИСК Низкий Средний Низкий Средний																		
6	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ РЕГИСТРАЦИИ МИ + ГОБМП + ЕАЭС 	<table><tr><th colspan="2">ЗАДАЧИ</th></tr><tr><th>Статья</th><th>Сумма, млн ₸</th></tr><tr><td>Регистр. МИ кл.1 (РК)</td><td>8,0</td></tr><tr><td>Фармакоэкономическое обоснование</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Подача в формулярную комиссию</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Регистрация ЕАЭС</td><td>5,0</td></tr><tr><td>ISO 13485</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Регистрация поставщика СКФ</td><td>0,5</td></tr><tr><td>ИТОГО БЮДЖЕТ</td><td>22,0</td></tr></table>	ЗАДАЧИ		Статья	Сумма, млн ₸	Регистр. МИ кл.1 (РК)	8,0	Фармакоэкономическое обоснование	2,0	Подача в формулярную комиссию	2,0	Регистрация ЕАЭС	5,0	ISO 13485	5,0	Регистрация поставщика СКФ	0,5	ИТОГО БЮДЖЕТ	22,0	СРОК  7–12 месяц	РЕЗУЛЬТАТ  Полный допуск: ГОБМП + СКФ + ЕАЭС-экспорт	ОТВЕТСТВЕННЫЕ  Руководитель проекта + ключевые специалисты	ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ Обязательно: ✓ РУ МИ РК ✓ Фармакоэкономика ✓ Ключевое досье ✓ Подача в СКФ ✓ Для отбора
ЗАДАЧИ																								
Статья	Сумма, млн ₸																							
Регистр. МИ кл.1 (РК)	8,0																							
Фармакоэкономическое обоснование	2,0																							
Подача в формулярную комиссию	2,0																							
Регистрация ЕАЭС	5,0																							
ISO 13485	5,0																							
Регистрация поставщика СКФ	0,5																							
ИТОГО БЮДЖЕТ	22,0																							
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА																								
	РУ на медизделие до 8 мес.		Доступ к Aleumet 1–6+ мес.		Договор с СК Фармация 6–12+ мес.		Включение в ГОБМП 6–24 мес.		Выход на экспорт 6–18+ мес.		Бюджет всего 22,0 млн ₸													

① Сроки ориентировочные и зависят от полноты документов, экспертиз и решений уполномоченных органов.

4.2 Логистика импортных партий

В переходный период (мес. 1–4) компания импортирует 4 партии для формирования клиентской базы и первых продаж до запуска производства. Схема оплаты и движения товара:

Партия	Объём (шт)	Заказ (мес.)	Аванс 30%	Изг. 25 дн	Доставка	Приход на склад
П1	136 000	Мес. 1	Мес. 1	~25 дн	Авто 20 дн	Мес. 2
П2	136 000	Мес. 1	Мес. 1	~25 дн	Авто 20 дн	Мес. 3
П3	80 000	Мес. 2	Мес. 2	~25 дн	Ж/д 25 дн	Мес. 3–4
П4	80 000	Мес. 2	Мес. 2	~25 дн	Ж/д 25 дн	Мес. 4

Продажи каждой партии распределены дробно: 20% в месяц поступления, 35% в следующем месяце, 45% через два месяца — отражает реальный цикл закупок клиентов (аптеки, дома престарелых, соцработники).

4.3 Персонал

Должность	Кол-во
Директор / Управляющий	1
Главный технолог	1
Оператор линии (2 смены)	4
Механик / наладчик	2
Менеджер по продажам B2B/B2G	2
Бухгалтер / финансист	1
Логист / склад	3
Менеджер по качеству (ОТК)	2
Административный персонал	2
ИТОГО	18 чел.
ФОТ 1 смена (вкл. все отчисления)	5 117,2 тыс. тг/мес

5. ЛЬГОТЫ СЭЗ «АЛАТАУ» И ПРАВОВАЯ БАЗА

5.1 Налоговые льготы

Льгота	Условия / Основание
КПН 0%	Весь горизонт при выполнении КРІ СЭЗ
НДС 0% (на ввоз оборудования)	Ввоз производственного оборудования
НДС 0% (реализация)	При условии статуса резидента СЭЗ
ИПН 0% (работники СЭЗ)	Работники производства — резиденты СЭЗ
Освобождение от земельного налога	На период действия договора с СЭЗ
Освобождение от налога на имущество	На производственные активы

5.2 Льготы ООИ

При поставках льготных подгузников через СК-Фармацию проект может получить статус поставщика ГОБМП, что обеспечивает дополнительные налоговые преференции согласно Налоговому кодексу РК (ст. 290).

5.3 Ключевые требования для сохранения статуса СЭЗ

- Инвестиции в производство не ниже согласованного объёма.
- Выпуск продукции в соответствии с заявленным видом деятельности.
- Своевременная отчётность перед администрацией СЭЗ «Алатау».
- Соблюдение трудового и экологического законодательства.

ВНИМАНИЕ: Утрата статуса СЭЗ влечёт доначисление налогов за весь льготный период. Мониторинг КРІ по договору с администрацией СЭЗ обязателен.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1 Структура капиталовложений

Статья инвестиций	Сумма (тыс. тг)
Строительство производственного корпуса (мес. 1–5)	244 000
Оборудование — аванс 30% (мес. 3)	224 431
Оборудование — остаток 70% (мес. 7)	523 673
Инвентарь и вспомогательное оборудование (мес. 5)	15 756
Административные расходы на запуск (рег., юристы, мес. 1–5)	20 530
Оборотный капитал — запас сырья 3–4 мес. (мес. 4–5)	227 200
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ	1 255 590 тыс. тг

6.2 График финансирования

Проект финансируется на 100% за счёт собственных средств инвестора/учредителя. Взносы осуществляются двумя траншами:

- Транш 1 (мес. 1): 50% от общего объёма — ~627 795 тыс. тг
- Транш 2 (мес. 3): 50% от общего объёма — ~627 795 тыс. тг

Резервный буфер: рекомендуется сохранить кассовый резерв в размере не менее 15% от стоимости оборудования (~112 215 тыс. тг) для покрытия непредвиденных расходов в первые 12 месяцев работы завода.

7. ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

7.1 Допущения

Финансовая модель построена на 84 месяца (7 лет). Все данные в тысячах тенге (тыс. тг), если не указано иное.

Допущение	Значение
Курс USD/KZT (базовый)	488 тг/USD
Курс CNY/KZT (базовый)	68 тг/CNY
Цена FOB (L, USD/шт)	0,27 USD/шт
Цена FOB (XL, USD/шт)	0,30 USD/шт
Переменная себест. завода (ср.)	~173,38 тг/шт
Постоянные затраты/мес.	8 967,2 тыс. тг/мес
Амортизация/мес (с мес. 9)	~17 816 тыс. тг/мес
WACC (ставка дисконт.)	15% в год (1,25%/мес)
КПН	0% (СЭЗ + ООИ)

7.2 Динамика выручки

Выручка формируется тремя потоками: (1) импортные продажи мес. 2–6, (2) продажи продукции завода мес. 10–84, (3) поставки СК-Фармация мес. 20–84.

Период	Завод (шт/мес)	Цена (тг/шт)	СКФ (шт/мес)	Выручка (тыс. тг/мес ориент.)
Мес. 1–4 (импорт)	—	374	—	~50 000
Мес. 9–11 (20%)	~441 000	280	—	~123 480
Мес. 12–14 (35%)	~771 750	280	—	~216 090
Мес. 15–18 (50%)	~1 102 500	280	—	~308 700
Мес. 19–20 (50%+СКФ)	~1 102 500	280	500 000	~483 700
Мес. 21–32 (100%)	~2 205 000	300	500 000	~836 500
Мес. 33–44 (100%)	~2 205 000	320	500 000	~881 600
Мес. 61–84 (100%)	~2 205 000	360	500 000	~969 800

7.3 Ключевые финансовые показатели (базовый сценарий)

KPI	Значение (базовый)
NPV (15%, 84 мес.)	~28–32 млрд тг
IRR (годовой)	~31%
Простой срок окупаемости (PP)	~24 мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	~30–33 мес.
Индекс рентабельности (PI)	>1,5х
EBITDA год 1 завода (мес. 9–20)	~35–40%
Точка безубыточности (BEP)	~37 000 шт/мес (при цене 280 тг)

8. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Проведён анализ трёх сценариев развития проекта на основе вариации ключевых параметров: объёма государственного контракта, загрузки производства и курса валют.

Показатель	Оптимистичный	Базовый	Консервативный
Загрузка (год 2–3)	2 смены 100%	1 смена 100%	1 смена 50%
Объём СКФ (шт/год)	12 000 000	6 000 000	3 000 000
Курс CNY/KZT	60	68	74
Цена реализации	280–360 тг/шт	280–360 тг/шт	260–320 тг/шт
IRR (год.)	~45–50%	~31%	~18–22%
NPV 7 лет (млрд тг)	~60+	~28–32	~8–12
Срок окупаемости (мес.)	18–20	24	36+
EBITDA margin год 2	~45–50%	~35–40%	~15–20%

Базовый сценарий принят за основу при расчёте финансовой модели. Консервативный сценарий остаётся финансово состоятельным при $PP \leq 36$ мес., что допустимо для производственных проектов с высоким барьером входа.

9. АНАЛИЗ РИСКОВ

Риск	Вероятность	Влияние	Меры митигации
Задержка регистрации МИ (ЕАЭС)	Средняя	Высокое	Привлечь CRO на старте; начать подготовку досье с мес. 1
Инертность госзакупок (СКФ)	Высокая	Высокое	Заложить лаг +6–9 мес.; не считать СКФ базой в первый год
Девальвация тенге (сырьё в CNY)	Средняя	Среднее	Контрактная фиксация цен с поставщиком практически невозможна; ценовые оговорки включить в основной договор
Утрата статуса СЭЗ	Низкая	Критическое	Жёсткий мониторинг KPI; квартальная отчётность перед СЭЗ
Технический сбой линии	Средняя	Среднее	ЗИП на 2 года; сервисный контракт с производителем
Рост себестоимости сырья	Средняя	Среднее	Долгосрочные контракты на SAP и флафф-пуल्प, предельные цены ГОМБП – требуют своевременной перерегистрации цен в НЦЭЛС
Недостаточный спрос В2С	Средняя	Низкое	CRM + маркетинг социальных работников; портал Aleumet
Кассовый разрыв (мес. 1–8)	Средняя	Высокое	Резервный буфер 15% от CAPEX; жёсткий контроль ДДС
Операционный и репутационный риск, связанный с несоблюдением стандартов ухода.	Высокая	Среднее	Установление административных ограничений на частоту смены абсорбирующего белья (менее 4 раз в сутки) в условиях тяжелой инконтиненции.

Более подробно по операционному и репутационному риску, связанного с несоблюдением стандартов ухода

Категория ущерба	Описание последствий
Медицинские риски	Рост заболеваемости пролежнями, дерматитами и ИМП. Увеличение затрат на медикаменты (антибиотики, мази).
Юридические риски	Риск судебных исков со стороны опекунов и родственников. Внеплановые проверки надзорных органов .
Социальные риски	Снижение качества жизни подопечных, деградация психоэмоционального состояния пациентов, рост социальной напряженности.
Экономические риски	Неэффективность системы: затраты на лечение осложнений (пролежней) значительно превышают стоимость сэкономленных подгузников.

9.1 Ключевые меры снижения рисков

- Реестр рисков обновляется ежеквартально по методике PMBOK.
- Сценарное стресс-тестирование модели при цене 250 тг/шт (ниже предельной).
- Страхование производства от всех рисков (All Risks).
- Юридическое сопровождение всех этапов регистрации МИ и договоров с СКФ.


10. КАНАЛЫ СБЫТА И МАРКЕТИНГ

10.1 Структура каналов

Канал	Доля (цель год 3)
B2G — СК-Фармация (ГОБМП)	~35%
B2B — аптечные сети, медучреждения	~25%
B2C — онлайн (Kaspi, OZON.kz, сайт)	~10%
B2B — дома престарелых, хосписы	~7%
Портал Aleumet (социальные службы)	~23%

КАНАЛЫ СБЫТА ПОСЛЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА В СЭЗ


- B2G — СК-Фармация (ГОБМП)
- B2B — аптечные сети, медучреждения
- B2C — онлайн (Kaspi, OZON.kz, сайт)
- B2B — дома престарелых, хосписы
- Портал Aleumet (социальные службы)



10.2 Программа «НАШ СЕКРЕТ»

Для формирования потребительской аудитории и сбора данных запускается реферальная программа «НАШ СЕКРЕТ» — мобильное приложение для распределения пробных партий среди социальных работников и опекунов. Программа позволяет:

- Собрать базу конечных потребителей до запуска производства.
- Получить обратную связь по размерному ряду и уровням абсорбции.
- Сформировать лояльность ЛПУ и социальных служб, проводить обучение по контролю качества жизни пациентов



10.3 Маркетинговый бюджет

Бюджет на маркетинг, продвижение и CRM заложен в статью «Прочие постоянные расходы» и составляет часть 850 тыс. тг/мес. Дополнительный маркетинговый бюджет на запуск (мес. 1–8): 5 000 тыс. тг (разовый).

11. РЕГУЛЯТОРНАЯ БАЗА

Документ / Орган	Описание
Закон РК «О СЭЗ» (2011 с изм.)	Правовая основа статуса резидента СЭЗ «Алатау»
Налоговый кодекс РК (ст. 709–712)	Льготы по КПН, НДС для резидентов СЭЗ
ISO 13485:2016	Сертификат качества для выхода на международные рынки. Обязательное требование для регистрации МИ в Европе, Канаде, Азии; подтверждение безопасности и качества продукта
Решение ЕЭК №46 (ЕАЭС)	Порядок регистрации МИ класс 1 в ЕАЭС
Приказ МТ и СЗ РК 2026	Предельная цена подгузников для взрослых от 374 тг/шт (размер S) на 2026 г.
Правила ГОБМП (МЗ РК)	Перечень льготных МИ, условия закупки через СКФ
Технический регламент ТС 032/2013	Требования к МИ (безопасность, маркировка)
Закон РК «О техническом регулировании»	Сертификация, соответствие ГОСТам

12. КОМАНДА ПРОЕКТА

Проект реализуется командой с опытом в производстве, медицинской логистике и государственных закупках. Ключевые позиции:

Позиция	Ответственность
Генеральный директор	Стратегия, отношения с госорганами и СЭЗ
Технический директор / главный технолог	Запуск линии, качество продукта, ПНР
Коммерческий директор	Продажи B2G/B2B, договор с СК-Фармация
Финансовый директор / CFO	Финмодель, БДДС, налоговое планирование
Менеджер по регуляторике	Регистрация МИ ЕАЭС, ISO 13485, лицензии, СЭЗ KPI

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

13.1 Инвестиционный тезис

Проект представляет редкую возможность занять нишу 100%-импортного рынка с государственным гарантированным спросом. Сочетание нулевого налогообложения (СЭЗ), предельной цены МЗ РК и отсутствия конкуренции формирует высокомаржинальный, устойчивый бизнес-кейс с IRR ~31% при базовом сценарии.

13.2 Следующие шаги

1. Регистрация ТОО и подача заявки на статус резидента СЭЗ «Алатау» (подтвердить наличие 20% планируемых для вложений в завод) — 30 дней.
2. Подписание договора аренды производственной площади на территории СЭЗ.
3. Заключение контракта с производителем оборудования (КНР), внесение аванса 30%.
4. Начало подготовки регистрационного досье МИ ЕАЭС, параллельно — подача на ISO 13485:2016 (со строительством).
5. Запуск реферальной программы «НАШ СЕКРЕТ» — формирование клиентской базы.
6. Размещение первых двух импортных заказов — тест-продажи и обратная связь.
7. Подготовка к переговорам с СК-Фармация — пакет документов, референс-листы.

Для получения дополнительной информации и переговоров об условиях участия в проекте обращайтесь к инициатору проекта.